



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З

14.08.2024

№ 01-05/742

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), в рамках подготовки к проведению всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития муниципальной системы образования, отдыха и оздоровления Капрашову В.М.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 14.08.2024 № 01-05/742

План мероприятий
по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
в 2024/2025 учебном году

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Проведение консультаций с председателями муниципальных предметно-методических комиссий	август 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
2.	Подготовка заданий для школьного этапа ВсОШ	До 30 августа 2024 г.	Муниципальные ПМК
3.	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	До 30 августа 2024 г.	Муниципальные ПМК
4.	Обеспечение информационной безопасности при проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ	Сентябрь-декабрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
5.	Разработка организационно-технологической модели проведения школьного этапа ВсОШ	Июнь - август 2024 г.	Оргкомитет ШЭ ВсОШ
6.	Организация работы «горячей линии» консультаций ОУ по вопросам проведения ВсОШ	В течение всего периода	ДО, МОУ «ГЦРО»
7.	Организация выдачи заданий школьного этапа ВсОШ	Сентябрь - октябрь 2024 г. (по графику)	ДО
8.	Подготовка и направление в ОУ пакета методических материалов, сопровождающих школьный этап ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	МОУ «ГЦРО»
9.	Совещания с ответственными членами оргкомитета за проведение ВсОШ в ОУ «Организация и проведение школьного этапа ВсОШ в 2024/2025 уч. году»	Сентябрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
10.	Подготовка и издание приказов	Июнь – октябрь 2024 г.	ДО

	<p>об утверждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составов муниципальных предметно-методических комиссий ВсОШ по общеобразовательным предметам; - состава оргкомитета школьного этапа ВсОШ; - составов жюри и апелляционной комиссии школьного этапа ВсОШ; - организационно – технологической модели, сроках и местах проведения школьного этапа ВсОШ; - о назначении лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ; - об определении квоты победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; - об итогах школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам 		
11.	Разработка графика проведения разбора заданий, показа работ, подачи и рассмотрения апелляций школьного этапа ВсОШ	Август-сентябрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
12.	Организация работы по привлечению граждан к участию в общественном наблюдении при проведении школьного этапа ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	ДО, ОУ
13.	Проведение школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам	По 31 октября 2024 г.	ДО, оргкомитет ШЭ ВсОШ
14.	Проведение методического аудита «Организация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»	Сентябрь-октябрь 2024 г.	МОУ «ГЦРО», оргкомитет ШЭ ВсОШ
15.	Проведение консультаций для членов жюри школьного этапа ВсОШ	Сентябрь - октябрь 2024 г.	МОУ «ГЦРО», оргкомитет ШЭ ВсОШ

16.	Организация работы жюри школьного этапа ВсОШ по проверке работ участников, анализу олимпиадных заданий и их решений	Сентябрь-октябрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
17.	Разбор заданий, показ олимпиадных работ школьного этапа ВсОШ, прием и рассмотрение апелляций	Сентябрь - октябрь 2024 г.	Председатели жюри, апелляционная комиссия
18.	Размещение результатов участников школьного этапа ВсОШ на сайте организатора и оргкомитета	Сентябрь-ноябрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
19.	Подведение итогов проведения школьного этапа ВсОШ	Ноябрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО», оргкомитет ШЭ ВсОШ
20.	Предоставление организатору регионального этапа олимпиады отчетов о проведении школьного этапа ВсОШ	По графику МО ЯО	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
21.	Мониторинг сайтов МОУ на предмет размещения материалов о ВсОШ	В течение учебного года	ДО, МОУ «ГЦРО»
22.	Разработка организационно-технологической модели проведения муниципального этапа ВсОШ	Август - октябрь 2024 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ
23.	Подготовка и издание приказов об утверждении: - составов оргкомитета муниципального этапа ВсОШ; - составов жюри и апелляционной комиссии муниципального этапа ВсОШ; - о сроках проведения муниципального этапа ВсОШ; - о местах проведения муниципального этапа ВсОШ; - о назначении лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий муниципального этапа ВсОШ; - об определении квоты победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному	Октябрь - декабрь 2024 г.	ДО

	<p>предмету;</p> <p>-об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия в муниципального этапа ВсОШ;</p> <p>-о графике проведения разбора заданий, показа работ и подаче апелляций муниципального этапа ВсОШ;</p> <p>-об итогах муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам;</p> <p>-о награждении победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ</p>		
24.	Совещания с ответственными членами оргкомитета за проведение ВсОШ в ОУ «Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ в 2024/2025 уч. году»	Октябрь - ноябрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
25.	Подготовка и направление в ОУ пакета методических материалов, сопровождающих муниципальный этап ВсОШ	Ноябрь 2024 г.	МОУ «ГЦРО»
26.	Получение заданий для проведения муниципального этапа ВсОШ	По графику МО ЯО	ДО, МОУ «ГЦРО»
27.	Организация работы по привлечению граждан к участию в общественном наблюдении при проведении муниципального этапа ВсОШ	Октябрь 2024	ДО, ОУ
28.	Доставка олимпиадных заданий в места проведения муниципального этапа ВсОШ	В дни проведения муниципального этапа ВсОШ по каждому предмету	ДО, МОУ «ГЦРО», оргкомитет муниципального этапа ВсОШ
29.	Проведение муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам	По приказу МО ЯО	ДО, оргкомитет муниципального этапа ВсОШ
30.	Проведение консультаций для членов жюри муниципального этапа ВсОШ	Ноябрь - декабрь 2024 г.	МОУ «ГЦРО», оргкомитет муниципального этапа ВсОШ

31.	Организация работы жюри и апелляционной комиссии муниципального этапа ВсОШ по проверке работ участников, анализу олимпиадных заданий и их решений, рассмотрению апелляций	Ноябрь-декабрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
32.	Размещение результатов участников муниципального этапа ВсОШ на сайте организатора и оргкомитета	Ноябрь-декабрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
33.	Подведение итогов проведения муниципального этапа ВсОШ	Декабрь 2024 г.	ДО, МОУ «ГЦРО», оргкомитет муниципального этапа ВсОШ
34.	Предоставление организатору регионального этапа ВсОШ отчетов о проведении муниципального этапа ВсОШ	По графику МО ЯО	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
35.	Размещение нормативных документов, информационных материалов по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ на сайте ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ	В течение всего периода	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
36.	Информирование участников образовательных отношений о проведении ВсОШ	В течение всего периода	ДО, МОУ «ГЦРО», оргкомитет школьного и муниципального этапов ВсОШ, ОУ

Используемые сокращения:

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля;

МО ЯО – министерство образования Ярославской области;

МОУ «ГЦРО» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Городской центр развития образования»;

ОУ – общеобразовательное учреждение;

ВсОШ – всероссийская олимпиада школьников;

ПМК – предметно – методическая комиссия.